

Cardápio de Verão: o que falta, etapa por etapa

O lançamento tem 22 ações registradas, distribuídas em seis etapas. Uma está feita. Este documento é a lista das outras 21, agrupadas por etapa, com o que trava cada uma e a decisão que falta.

Para a reunião de quarta, 07/10/2026 Levantado em 02/10/2026 Fonte página do projeto · holy-cook-reunioes/cardapio-verao

22 ações no projeto	1 feita: as ideias, em 21/08	21 abertas	5 dos 6 marcos venceram sem acontecer	10+2 produtos fechados, mais duas sugestões a decidir
------------------------	---------------------------------	---------------	--	--

O QUE MUDOU DESDE A ÚLTIMA ATA

31/08/2026

O cronograma original venceu inteiro, e o lançamento ainda não aconteceu.

A degustação estava marcada para **12/09, sábado**, e não aconteceu. Ela passou para a **semana de 05 a 11/10** — dia, local e participantes ainda não estão definidos. Como nada depois dela começa antes dela, os três marcos seguintes caíram junto: material impresso (24/09), liberação de compra na fábrica (25/09) e **início da venda (01/10) — a data que a ata de 31/08 chamou de "a data que não deveria se mexer"**.

Os produtos foram produzidos, mas não existe lista registrada do que foi feito. Esse é o primeiro buraco: sem saber exatamente o que saiu da cozinha, a degustação não tem pauta, a ficha técnica não tem o que descrever e o CMV não tem o que calcular.

OS SEIS MARCOS DO CRONOGRAMA

como estão hoje, 02/10

ERA PARA	MARCO	ESTADO	O QUE ELE DESTRAVAVA
31/08	Ideias fechadas	CUMPRIDO	Fechou em 21/08, dez dias antes do prazo
12/09	Degustação	NÃO ACONTECEU	Tudo. É ela que transforma cardápio validado em cardápio aprovado
15/09	Primeiras ideias de roteiro	VENCEU	O conteúdo de lançamento
24/09	Material impresso pronto	VENCEU	Cardápio na loja; depende do preço e da decisão das fotos
25/09	Fábrica libera a compra	VENCEU	A loja poder comprar o insumo; ela precisava do calendário antes
01/10	Venda começa	VENCEU	O lançamento. Precisa de data nova

01 Produto e custo

7 de 8 abertas

O QUE FALTA

- ☐ **Testar os produtos na cozinha e ajustar a execução para o padrão da loja** era antes de 12/09
Aconteceu na prática — os produtos foram criados —, mas não há lista registrada do que foi feito. A ação só fecha quando essa lista existir.
- ☐ **Levantar o CMV de cada produto** era antes de 12/09
A bancada já existe e não precisa ser recriada: **/cmv/laboratorio**, no Sistema HC, com os 10 produtos cadastrados e alvo de 40%. As quantidades estão marcadas como não revisadas, e o frozen ainda está lá com o nome antigo, de morango.
- ☐ **Definir o preço de venda de cada produto a partir do CMV** era antes de 24/09
O preço sugerido sai do próprio laboratório: custo dividido por 0,40. Depende do CMV estar revisado.
- ☐ **Degustação do cardápio** era 12/09
Semana de 05 a 11/10. Dia, local e participantes a definir.
- ☐ **Registrar o que foi aprovado na degustação e o que sai do cardápio** era 12/09
- ☐ **Decidir se o Cookie Gateau entra no cardápio e como ele é feito na loja** era 12/09
- ☐ **Decidir se a bolacha de cookie (piscininha) entra — e se o poço vai tampado com chocolate ou com o recheio exposto** era 12/09

O QUE TRAVA

- **Sem CMV levantado, a degustação aprova sabor e não aprova produto** — ninguém sabe se o preço fecha. Era o aviso da ata de 31/08, e ele continua valendo para a degustação nova.
- **Faltam sabores definidos:** quantos entram no Ice Cookie, qual o sorvete do Cookie com sorvete, qual o do Cookie da Felicidade, e quais são os três sabores da torta quente e os três da torta gelada.
- **O Cookie da Felicidade é o que começa mais do zero:** é o Pote da Felicidade, existe no mercado, mas a loja ainda não faz — não há receita, custo nem processo de partida.
- **A piscininha mudou de produto depois da reunião.** Na mesa ela era "a versão pequena do cookie"; as referências em vídeo mostram uma tarte assada no aro com poço de caramelo prensado no centro. É outro custo, outro utensílio e outra exposição.
- A torta gelada é o único item com caminho curto: a receita já rodou em loja no cardápio de Natal. Se o CMV e o rendimento do Natal estiverem levantados, ela entra com número na mão.

A DECISÃO DE QUARTA

A lista do que foi produzido, item por item. E se o cardápio é de **dez ou de doze produtos** — as duas sugestões de 31/08 entram ou ficam para a próxima.

02 O que a loja precisa

3 de 3 abertas

O QUE FALTA

- ☐ Listar, produto a produto, os utensílios que cada loja precisa comprar era antes de 25/09
- ☐ Viabilizar o transporte dos insumos até a loja, com cadeia de frio para os congelados era antes de 25/09
- ☐ Calcular o espaço de armazenamento por loja era antes de 25/09
Nove dos dez produtos fechados dependem de frio. Só a torta quente fica fora da cadeia.

O QUE TRAVA

- **Não se sabe se o freezer que a loja já tem comporta o volume** — nem quem paga o freezer novo, se não comportar.
- **Os utensílios: cada loja compra por conta ou a compra é centralizada e rateada?** Muda o prazo, porque compra centralizada tem lead time.
- **A casquinha e o cookie fries podem exigir sorvete de máquina.** Se exigirem, é investimento por loja e precisa entrar na conta antes de a fábrica liberar.
- **A panelinha:** é utensílio reutilizável que a loja lava e reusa, ou é descartável que entra no CMV? Muda a lista de compra e muda o custo por unidade. E, se for reutilizável, o que acontece no delivery.
- **Embalagem com prazo de gráfica nunca entrou no cronograma:** a caixinha ou cone do cookie fries e o pote da felicidade, se forem impressos personalizados, têm prazo próprio.
- O cookie no palito não pode ficar fora da geladeira — a cobertura derrete. Expositor de balcão comum está descartado: ou é vitrine refrigerada, ou sai do freezer só na hora.

A DECISÃO DE QUARTA

Compra de utensílio e equipamento: **por loja ou centralizada**. E quem paga o freezer, se o que existe não der conta.

03 Ficha técnica e treino

3 de 3 abertas

O QUE FALTA

- ☐ Criar a ficha técnica de cada produto aprovado era depois de 12/09
- ☐ Gravar o vídeo do processo de produção de cada produto nas lojas era depois de 12/09
- ☐ Entregar as fichas e os vídeos às lojas antes de a venda começar era antes de 01/10

O QUE TRAVA

- **Nada desta etapa começa antes de a degustação dizer o que foi aprovado.** As três ações escorregam exatamente o que a degustação escorregou.
- **Sem ficha e sem vídeo, o produto sai diferente em cada loja** — é o motivo de a etapa existir. São três lojas.
- A loja já tem ficha técnica dos 18 sabores de cookie. O padrão de ficha existe e não precisa ser inventado: o que falta é o conteúdo dos produtos novos.

A DECISÃO DE QUARTA

Quem escreve a ficha e quem grava o vídeo, e em que ordem — porque, com a venda em cima, não dá para fazer os doze antes de começar.

04 Conteúdo e roteiros

2 de 2 abertas

O QUE FALTA

- ☐ Briefar a equipe de marketing sobre o cardápio de verão era na semana de 31/08
O que vai na mão da equipe é o briefing final — "O jogo da atenção" —, não a lista de produtos. A lista diz o que existe; o briefing diz o que precisa acontecer na frente da câmera.
- ☐ Apresentar as primeiras ideias de roteiro dos produtos de verão era 15/09

O QUE TRAVA

- **A equipe recebe o briefing de quem, e em que formato — reunião ou documento?** Está em aberto desde 31/08, e a apresentação dos roteiros depende disso.
- O briefing já está escrito e no ar. O que não existe é o momento de entrega.

A DECISÃO DE QUARTA

Quem briefa a equipe, em que formato, e em que dia — contado a partir da data nova da degustação.

05 Material e divulgação

3 de 3 abertas

O QUE FALTA

- ☐ Decidir como saem as fotos do cardápio: sessão fotográfica profissional ou IA travava 24/09
Esta é a ação que trava a produção do material impresso — e é a única da lista que nunca teve responsável.
- ☐ Produzir o cardápio completo e o material impresso era 24/09
- ☐ Definir a data da divulgação no Instagram do cardápio de verão era antes de 01/10

O QUE TRAVA

- **O material impresso depende de duas coisas que não andaram:** o preço de venda, que sai do CMV, e a decisão das fotos. Enquanto as duas não saírem, a gráfica não começa.
- **A divulgação no Instagram cai antes ou no mesmo dia da venda?** Em aberto desde 11/08.
- Se as fotos forem de sessão profissional, elas só podem acontecer depois da degustação — fotografa-se o produto aprovado, não o candidato. Isso soma prazo que a decisão de IA não somaria.

A DECISÃO DE QUARTA

Foto profissional ou IA, e com nome de responsável. É a trava mais antiga do projeto e a mais barata de resolver.

O QUE FALTA

- ☐ Apresentar o calendário às lojas: liberação de compra, divulgação no Instagram e início da venda era antes de 25/09
- ☐ Abrir a solicitação e liberar os produtos na fábrica para compra era 25/09
- ☐ Início da venda nas lojas, com divulgação de marketing era 01/10

O QUE TRAVA

- **As lojas precisam receber o calendário antes de a compra abrir** — sem o calendário na mão, a loja não se programa para comprar. Esse era o motivo de o calendário vencer antes de 25/09.
- **O Marketing aciona a fábrica direto ou depende da operação para liberar?** Em aberto desde 11/08.
- **01/10 passou.** Enquanto não houver data nova de início de venda, nenhuma das outras cinco etapas tem prazo de verdade — todas eram contadas de trás para frente a partir dela.

A DECISÃO DE QUARTA

A data nova de início da venda. É dela que sai o cronograma refeito, e é a decisão que destrava as outras cinco etapas.

OS BURACOS QUE NÃO TÊM DONO

nenhum destes tem responsável hoje

O BURACO	POR QUE ELE IMPORTA	DESDE
A lista do que foi produzido	Sem ela, a degustação não tem pauta, a ficha técnica não tem o que descrever e o CMV não tem o que calcular	NOVO · 02/10
Fotos: profissional ou IA	Trava o material impresso, e é a única ação da lista que nunca teve responsável	21/08
Quem paga o freezer, se o que existe não comporta	Nove dos dez produtos dependem de frio; sem espaço, o cardápio não cabe na loja	21/08
Utensílio: compra por loja ou centralizada	Compra centralizada tem lead time, e isso muda a data de início da venda	21/08
A data nova de início da venda	Todas as outras datas eram contadas de trás para frente a partir de 01/10, que passou	NOVO · 02/10

O QUE ESTA REUNIÃO PRECISA DECIDIR

em ordem — cada uma destrava a seguinte

- 1 A lista: o que exatamente foi produzido**

É o dado que não existe hoje e que todas as outras etapas usam. Produto por produto, o que saiu da cozinha e em que versão.
- 2 A degustação: dia, local e quem participa**

Semana de 05 a 11/10. Se ela cai antes de quarta, esta reunião já trata dos aprovados; se cai depois, esta reunião é a preparação dela. Vale definir isso primeiro.
- 3 Dez ou doze produtos**

O Cookie Gateau e a bolacha de cookie entram no cardápio de verão ou ficam para a próxima. Se entrarem, passam pela mesma régua: teste, CMV, preço, utensílio e espaço.
- 4 A data nova de início da venda**

01/10 passou. É desta data que o cronograma inteiro é refeito de trás para frente — material impresso, liberação na fábrica, ficha, vídeo e divulgação.
- 5 As fotos: profissional ou IA, com nome de responsável**

A trava mais antiga do projeto. Se for sessão profissional, ela só acontece depois da degustação, e isso soma prazo.
- 6 Utensílio, equipamento e freezer: quem compra e quem paga**

Por loja ou centralizada; e o que acontece se a casquinha e o cookie fries exigirem sorvete de máquina. Precisa estar resolvido antes de a fábrica liberar a compra.